

融水苗族自治县实施乡村振兴战略指挥部 衔接资金项目管理工 作 专 班

关于调整《融水苗族自治县 2023 年度巩固拓展 脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库年度实施 方案》的请示

县委农村工作(乡村振兴)领导小组：

2022 年 11 月制定的《融水苗族自治县 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库年度实施方案》，因部分项目实施过程中，有不同程度的变更。各行业主管部门申报项目变更情况，汇总审核后，现申请调整项目如下：

申请调整出库项目 31 个，涉及预算总投资 4939.30 万元，其中衔接资金投入 4773.80 万元。调整出库主要原因为因暴雨冲毁道路，无法运料施工和调整项目年度计划。

我县申请新增入库项目 28 个，涉及预算总投资 3711.37 万元，其中衔接资金投入 3068.56 万元。调整入库主要原因是根据资金文件和项目调整，新增项目入库。

附：融水苗族自治县 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整情况

融水苗族自治县实施乡村振兴战略指挥部
衔接资金项目管理工作的专班（代）

2023 年 6 月 17 日



